

博爱家园项目总结报告

项目名称	2024 年专项捐赠资金“博爱家园”助力乡村振兴项目
项目地点	安徽省阜阳市临泉县艾亭镇刘大营村
项目实施周期	2025 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
受益人数	产业融合发展受益村民约 70 人； 乡风文明建设受益村民约 750 人次； 生态宜居建受益：7000 人； 间接收益村民 7300 人。
总预算(项目协议)	50 万元
实际支出	50 万元
项目负责人	
报告提交日期	2025 年 7 月 1 日

一、项目概述

“博爱家园”项目是中国红十字会借鉴国际红十字组织“社区为本”理念和模式，以“防灾减灾、产业帮扶、健康促进、精神文明”为主要内容，立足我国国情开展的惠民惠农项目。

2024年6月，根据总会“博爱家园”助力乡村振兴项目申报要求，县红十字会积极走访调研、按级申报，经批准，在我县艾亭镇刘大营村实施博爱家园项目，项目资金共计50万元。

刘大营村严格按照“博爱家园”项目计划书推进项目落实，围绕“产业融合发展”、“生态宜居建设”“乡风文明建设”三个方面开展工作。其中，产业融合发展使用项目资金25万元，生态宜居建设使用项目资金20万元，乡风文明建设使用项目资金5万元。

二、项目管理

临泉县红十字会、艾亭镇人民政府联合成立了临泉县刘大营村博爱家园项目领导小组，由县红十字会常务副会长姚震、艾亭镇党委副书记、镇长丁海山为组长，县红十字会、艾亭镇、刘大营村等相关人员为组员，领导小组办公室设在县红十字会，赵士未兼任办公室主任，具体负责“博爱家园”项目建设等日常事务工作。

刘大营村成立了项目管理小组，刘大营村党支部书记单玉福为组长，确保“博爱家园”项目顺利实施。

三、项目实施周期

2024年7月1日—2025年6月30日。

四、受益人

1. 开展博爱送万家等慰问活动受益 40 户约 100 人；
2. 开展普及性急救救护培训受益 300 人；
3. 开展救护员培训受益 50 人；
4. 开展义诊卫生健康服务受益 300 人；
5. 建设应急避难广场受益 2000 人；
6. 安装路灯 81 盏受益 3000 人；
7. 建设博爱长廊受益 1000 人；
8. 产业发展带动村民用工受益 20 人；
9. 产业发展带动村集体分红，受益 50 人。

五、预算及支出

预算总金额：50 万

实际支出金额：50 万

六、项目执行及督导情况

2024年8月初，在县红十字会指导下，刘大营村项目管理小组组织开展了EVCA活动，组织本村村民代表分组进行了EVCA评估。综合各村民组绘制的社区资源图、历史线、农事历、问题树、减灾方案分析图等，详细了解到项目村的社区资源分布情况、近年来村里发生的大事、农事活动，对本村自然灾害发生率及影响程度进行了深入分析。综合评估结果，村民代表建议修建博爱避难广场 1 个、修建博爱长廊 1 座，在村民活动广场和关键路段

安装太阳能路灯，在村红十字会专职办公室设置急救角，摆放急救包等设施，将“博爱金”用于村集体经济发展。

（一）产业融合发展情况

刘大营村依据 EVCA 活动结果，结合工作实际，将“博爱金”25 万元投入到经济作物竹荪种植产业，带动村民增收和村集体分红。刘大营村立足“一村一品”特色种植加工产业，壮大集体经济运营预计每年可为刘大营村集体经济增收 1 万元，为村级公益事业和持续发展注入活力。通过精准就业帮扶，优先吸纳本村及周边困难群众就业，通过产业种植阶段，带动 20 名困难群众务工，每户增收在 2000 元以上。

艾亭镇党委政府大力支持刘大营村产业发展，2025 年计划投产 200 万在刘大营村建设产业基地建设项目，预计 2025 年底竣工使用。该基地面积 1200 平方米，可进一步扩大竹荪种植、生产规模，促进企业发展。

（二）生态宜居建设情况

刘大营村依据 EVCA 活动结果，结合村内实际情况进行立项和建设。项目聚焦村最迫切的安全与公共环境需求，完成以下硬件设施建设：

1. 防灾减灾基础设施：修建了博爱避难广场 1 个，面积为 1078 平方米；修建了博爱长廊 1 座。

2. 公共环境与卫生健康设施改善：在村民活动广场和关键路段安装太阳能路灯，共计安装路灯 80 余盏，其中使用博爱资金采购安装 29 盏，村内自筹资金 7 万余元，采购安装了 53 盏。

3. 在村红十字会专职办公室设置急救角，摆放急救包等设施。

硬件项目建设完成后，显著改善了夜间照明和安全条件，提升了村内的基础设施建设和防灾避险的能力，提升了村民的幸福感。

（三）乡风文明建设情况

依托博爱家园项目的实施，艾亭镇成立了艾亭镇红十字会，镇党委副书记、镇长任会长，专兼职干部 4 人。

2024 年 6 月 10 日，刘大营村成立了村红十字会，村书记任会长，专兼职干部 3 人。刘大营村红十字会积极招募红十字志愿者，组建了刘大营村红十字志愿服务队，成员共计 20 人，涵盖村干部、党员、村医、教师、热心村民。

村红十字会成立后，积极组织开展了志愿服务活动、应急救护培训等 13 场。2024 年以来共计开展应急救护培训 1 场，培训持证救护员 25 人，普及性培训 4 场，惠及 300 余人次。开展了缅怀先烈志愿服务活动 1 次。联合镇卫生院、村医，组织免费义诊活动 1 场，服务村民 300 余人次，尤其关注老年人、妇女儿童和困难群体。

在春节、“5·8世界红十字日”等节点，组织志愿者走访慰问困难老人、留守儿童、残障人士，走访慰问困难群众40余户，发放慰问金和慰问品总价值15000元。

利用村宣传栏、广播、微信群等载体，持续宣传红十字知识、项目进展。在“5.8”世界红十字日等纪念日，组织主题宣传活动3场，积极扩大红十字影响力。

七、省市县督导情况

2025年1月7日，安徽省红十字会党组成员、专职副会长许伏新、阜阳市红十字会常务副会长韩笑一行深入临泉县艾亭镇刘大营村，实地观看了博爱家园项目建设情况，听取了县红十字会、刘大营村关于项目建设的汇报，指导刘大营村按照规范要求积极推进博爱家园项目建设。

2025年2月21日，中国红十字会总会莅临临泉县刘大营村开展博爱家园项目督导工作。实地考察临泉县博爱家园项目，与基层工作人员、受益群众亲切沟通，了解村民对项目的需求，推动项目按计划完成，指导地方红十字会提升项目管理与执行能力。

八、项目重大变更

无

九、项目验收情况

2025年7月3日，省红十字会、临泉县红十字会、艾亭镇政府等单位共同对阜阳市临泉县艾亭镇刘大营村“博爱家园”项

目实施情况进行了整体验收，经实地查看、调阅资料、座谈交流详细的检查了项目实施情况。

临泉县艾亭镇刘大营村按照项目计划书落实了“博爱家园”项目要求的“产业融合发展”、“生态宜居建设”、“乡风文明建设”相关内容。在产业融合发展方面；将25万元“博爱金”投入到村集体经济竹荪的种植、加工产业链；在生态宜居建设方面，修建了博爱廊亭1处，面积1078平方米，采购安装太阳能路灯29盏，带动村两委补充采购安装太阳能路灯53盏。在乡风文明建设方面，成立了村红十字会、红十字志愿服务队，开展了8场次志愿服务活动。

刘大营村在落实产业融合发展中能够立足本村已有资源优势，采用“公司+基地+农户”模式将“博爱金”投入竹荪种植，拓宽刘大营村增收渠道，并计划将收益部分用于救助本村贫困农户。在生态宜居建设中，能够着眼助力乡村农业发展、保障村民安全、提升村民身体健康和增强防灾减灾基础设施建设等群众关切的方面建设“小而美”的惠民工程，改善了刘大营村人居环境，促进村民健身和保障村民安全，在打造生态宜居美丽新乡村上提供了较大助力。在乡风文明建设方面，建立了基层红十字会组织和阵地，开展了深受百姓欢迎的志愿者活动，不仅传播了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，也积极推动了刘大营村文化建设和精神文明建设。

项目验收组一致认为，艾亭镇刘大营村“博爱家园”项目内容均已完成，但项目硬件设施上的红十字标识和红十字“救”在身边相关宣传需要增加；博爱家园作用的持续发挥，需要县、镇、村红十字组织不断学习提升人道资源动员能力，扎实推进。

十、经验总结与建议

1. 组织基础得到夯实：镇、村红十字会从无到有，组织架构健全，志愿者队伍活跃，成为乡村治理和服务的重要力量。

2. 乡村韧性显著增强：硬件设施的改善直接提升了防灾抗灾和应对突发事件的能力；应急救护、防灾减灾知识的普及和演练，使村民掌握了关键的自救互救技能，安全意识和风险防范意识普遍提高。

3. 健康福祉持续改善：卫生健康服务的可及性增强，村民健康素养提升，人居环境得到改善，促进了村民整体健康水平的提升。

4. 产业发展注入活力：产业发展资金为村集体经济带来活力，为村集体经济进一步扩大生产规模提供了帮助，带动村集体分红和村民增收。

5. 人道精神深入人心：“人道、博爱、奉献”的红十字精神在刘大营村广泛传播，邻里互助、志愿服务蔚然成风，村凝聚力和社会文明程度显著提升。

6. 治理能力有效提升: 项目管理小组在项目执行过程中锻炼了组织协调、资源整合、村动员的能力, 村民参与村事务的积极性提高, 为乡村善治奠定了基础。

项目的实施, 有效解决了VCA总结出来的问题和困难。

附件: 1. 博爱家园数据统计表

2. 博爱家园项目财务报告

3. 照片

4. 典型案例

附件 4

典型案例

艾亭镇刘大营村民单传飞, 在外地务工时接触过遗体器官捐献的知识, 于是他成为了一名遗体器官捐献志愿者, 2025年1月, 刘大营村博爱家园开展博爱送万家慰问时选择他为慰问对象。他本人表示, 没想到在我们一个小村子里面还能接触到红十字会, 而且能看到红十字会是真真切切在干实事, 帮助群众做实事。